
Bilag 1 

 

På baggrund af en henvendelse fra TL I 6. Hovedkreds, Finn Larsen har 6. Hk ønsket 

at tage pkt. 6 med på dagsordenen. 

 

Vores udgangspunkt er, at vi har tillid til, at dem der udfører arbejdet med de nye 

systemer, gør hvad de kan, for at det skal blive en succes. Det er vigtigt at værdsætte 

det frivillige arbejde, der gøres, men i høj grad også det arbejde, som betalt 

arbejdskraft udfører. 

 

Imidlertid synes korrespondancen fra Finn Larsen og korrespondancen mellem 

projektledelse og Finn Larsen samt samtaler med Lars Bech Hansen, Poul Jacobsen 

og Finn Larsen at afsløre, at noget er gået helt galt i kommunikationen mellem de 

berørte parter. 

 

For at projektet kan få success ønsker 6. Hovedkreds derfor, at forretningsudvalget 

under pkt. 6 på dagsorden giver en udtømmende redegørelse for: 

 

1. Hovedfunktionerne i det nye kartoteks / turneringssystem 

2. Rollefordeling / ansvarsfordeling i projektet 

3. Tidsplaner – herunder udrulningsplaner 

4. Økonomien i projektet 

5. I hvilket omfang projektet følger de udarbejdede planer både hvad angår 

økonomi, tidsplaner og funktioner 

 

På den måde skulle der være mulighed for, at mytedannelser og konflikter kan 

undgås i fremtiden 

 

På vegne af 6. hovedkreds 

 

Claus Andersen 


